





Bohrpfähle Turnhalle und Erweiterungsbau





Ertüchtigung Dachkonstruktionen OvM und Max





Generalsanierung und Erweiterung Oskar-von-Miller-Gymnasium und Maximiliansgymnasium





Gründungsmaßnahmen OvM und Max zur statischen Ertüchtigung




Sanierung Fassade und Sockel OvM und Max




Baumeisterarbeiten in allen Bauteilen



Ausbauarbeiten in allen Bauteilen





Fortschritt der Dacharbeiten

Zeitlicher Ablauf

- November 2019 bis Mai 2020
- Februar 2020 bis Oktober 2020
- Mai 2020 bis August 2020
- Ab Oktober 2020, aktuell in Planung

Die Sanierung des Dachs wird in vier Bauabschnitten ausgeführt.

Mit den Arbeiten an der Dachkonstruktion am Kopfbau des Oskar-von-Miller-Gymnasiums (Siegfriedstr.) wurde im November 2019 begonnen. Die Dachziegel und die sanierungsbedürftigen Holzteile wurden entfernt und ein Wetterschutzdach aufgestellt. Derzeit wird die Dachkonstruktion neu aufgebaut.

Das Titelfoto zeigt den Dachausbau im Kopfbau des Oskar-von-Miller-Gymnasiums (Ecke Siegfriedstr. / Karl-Theodor-Str.).

Die Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme ist für September 2022 geplant.



Baustellenverkehr



Baustelle im März 2020

In der Lüftungszentrale sind die Spezialtiefbauarbeiten fertiggestellt und die neue Bodenplatte wurde eingebaut. Derzeit werden in diesem Bereich die Wände gebaut, im nächsten Schritt wird die Decke zur Lüftungszentrale betoniert (Foto rechts). Die Lüftungszentrale befindet sich im südlichen Bereich des Gebäudes unterhalb der beiden zukünftigen Aulen.

Im Innenhof wurden im Bereich der unterirdischen Turnhallen die Bohrpfähle fertiggestellt. Die Anker zum Abstützen der Baugrube sind erstellt. Die Bohrpfähle für den Erweiterungsbau sind ebenfalls fertig. Der Aushub für die Turnhallen beginnt im Juni. Der Aushub für den Erweiterungsbau beginnt im März (Foto links).

Gemäß dem Baufortschritt wird das Gesamtgebäude inklusive des Turms eingerüstet.

Das Team des Baureferats informiert Sie gerne!

Für Ihre Fragen:
 Baureferat (Hochbau)
 Abteilung Schulbau, H44
 Friedenstraße 40
 81660 München
 Tel. 089 / 233- 607 01 und 089 / 233- 607 02
 oskarmax.bau@muenchen.de

Infobroschüren:
 Über den Bauablauf informieren Sie unsere Baustellen-Flyer etwa zweimal im Jahr als Hauswurfsendung.

Das Projekt im Netz:
 Informationen zum Projekt: www.muenchen.de/schulbauoffensive



Zusätzliche Informationen wie den Stadtratsbeschluss zur Verkehrsführung und die Präsentationen zum Runden Tisch finden Sie unter www.muenchen.de/baureferat > Städtische Bauprojekte

Herausgeber
 Landeshauptstadt München
 Baureferat
 Friedenstraße 40
 81660 München

Fotos: seeberger.buss, München
 Zeichnungen: braun architekten, München

März 2020

Gedruckt auf Papier aus zertifiziertem Holz aus kontrollierten Quellen und aus Recyclingmaterial.